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I. KDOP-5.2.1/A-09-2010-0015 Egészségház felújítása, bővítése című projekt közbeszerzési eljárásának megindítása

Előadó: Polgármester

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Köszöntötte a soron kívüli ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy napirendi pontként tárgyalják az Egészségház felújítása, bővítése című projekt közbeszerzési eljárásának megindítását. Kérte a soron kívüli ülés napirendjének elfogadását.

A képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – elfogadta a soron kívüli ülés napirendjét és az alábbi határozatot hozta:

Nagyvenyim Község Önkormányzati Képviselő-testületének

141/2010.(XI.10.) önkormányzati határozata
Nagyvenyim Község Önkormányzati képviselő-testülete a soron kívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
I. KDOP-5.2.1/A-09-2010-0015 Egészségház felújítása, bővítése című projekt közbeszerzési eljárásának megindítása

Előadó: Polgármester

I. KDOP-5.2.1/A-09-2010-0015 Egészségház felújítása, bővítése című projekt közbeszerzési eljárásának megindítása

Előadó: Polgármester

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Megkérte Vargáné Kaiser Katalint, a pénzügyi bizottság tagját, hogy a bizottság állásfoglalását ismertesse, valamint az azóta felmerült problémákat.
Vargáné Kaiser Katalin a Pénzügyi bizottság tagja: A pénzügyi és az egészségügyi bizottság közösen tárgyalta az ajánlati felhívást és a rendelő projektjével kapcsolatos többi dokumentációt, ami rendelkezésre állt. A két bizottság közösen elfogadott javaslatokat a tervező szerződésével kapcsolatban. Az ajánlati felhívással kapcsolatban elmondta, hogy átnézve a dokumentációt és a felhívás tartalmát egy-két módosítást javasoltak a bírálati szempontok részszempontjainak súlyszámait tekintve, illetve pontosították a kizárási kritériumokat is. 
Egy érdekes kérdés vetődött fel. Céljuk volt a helyi vállalkozók bevonása. Ezt oly módon tudták megtenni, hogy az ajánlati dokumentációt nem az ajánlati felhívás részeként, mivel arra nem ad a törvény lehetőséget, hanem az ajánlati dokumentációba az egyéb pontok között tettek olyan kritériumot bele, hogy szerezze be a helyi adó igazolását az ajánlattevő. Ami vitát váltott ki, és érdekes értékelést kapott az a minősítési szempontok közül a kötbér jellegű szempontok megajánlása az ajánlattevők részéről. Nem tudja, mindenkinél tiszta-e ez a rendszer. Arról van szó, hogy az ajánlattevők a pénzügyi adatok mellett ajánlatokat tehetnek a szerződésbiztosító mellékkötelezettségek körében kötbér jellegű tételekre, ezek pontozásra kerülnek a pontozási rendszer részeként. Tekintve, hogy ezzel egy pontvadászatot is lehetne generáli, ezt minimum és maximum tételek megállapításával akarták szabályozni. Ezekkel a pontosításokkal az előkészített anyagot elfogadásra javasolták. 
Közben felvetődött, illetve a tervezővel folytatott egyeztetés kapcsán is volt ennek némi visszhangja, hogy a kiviteli tervek a jelen állapotban nem tartalmazták a parkolóra vonatkozó kiviteli tervdokumentációt. Ezt előírta az építési engedély az önkormányzat felé mellékkötelezettségként. Az ajánlati dokumentáció, benne az árazatlan költségvetéssel nem tartalmaz tételeket a parkoló kialakítására vonatkozóan. Közbeszerzési szempontból két probléma van ezzel, az egyik, hogy nincs leellenőrizve a kiviteli terv és az árazatlan költségvetés tartalma tételesen. Erre nyilván nem került sor egy bizottsági ülés keretében. Lehet közbeszerzési relevanciája a tekintetben, ha ezek eltérést mutatnak, akkor az lehet jogorvoslati alap. Az egyik ajánlattevő ad, vagy nem ad árat bizonyos tételekre, a másik azt mondja, hogy nem lett beárazva az a tétel, ami a kiviteli terven rajta van, akkor megtámadási lehetőséget jelent a részükre, ami új eljárás kiírását eredményezheti, és ennek költsége van. A másik pedig, ha ebbe nem futnak bele, pusztán amiatt, hogy a parkoló része nincs benne az árazatlan költségvetésbe, az most egyelőre nem lehet része a támogatott pályázatnak. Nem tudja, hogy ebben a körben mit lehetne tenni, nyilván idővel lehet ezt módosítani, meg lehet tenni, hogy megmondják ezeket a módosításokat és a módosításokkal fogadják el az ajánlati felhívást. Akkor az a veszélye lehet, ha nem sikerül jól a módosítás, akkor ugyanott tartanak, ahol eddig tartottak. Azt hitte jön Pintérné Gyuricza Ágnes, ez ügyben folyamatban volt közöttük egy egyeztetés, csak nem tudta, hogy nem jön, mert befejezte volna. Ezt közbeszerzési szempontból meg kell kérdezni, hogy látja-e a lehetőségét, hogy kiegészítve a kiviteli tervdokumentációt a parkoló tervdokumentációjával és elkészítve annak az árazatlan költségvetését, ki lehet-e ezzel egészíteni a felhívást, ha most eldöntik, hogy ezzel a kiegészítéssel fogadják el és megindítják az eljárást. Tulajdonképpen azt kellene tenni, hogy teljesen kész, változatlan anyagot fogadnak el. Szabóné Hajnal Renáta azt mondta, hogy szerinte november 24-éig van lehetőségük ezt a döntést meghozni a pályázati időpontok tekintetében. Az a nagy kérdés, hogy a tervezőnek a szerződése kiterjed erre, vagy nem, ha nem, akkor mi módon oldják meg. Úgy gondolja, hogy nem tudják bevasalni rajta.

Komjátiné Mádl Margit jegyző: Nem terjed ki, mert erre külön tervező kell. Ezt írta elő az építési engedélybe a Koós Károly neki. 
Vargáné Kaiser Katalin a Pénzügyi bizottság tagja: Előírja. Az a kérdés, hogy a kiviteli dokumentációnak elvileg ez része. Ha azt fogalmazták meg, hogy ő a kiviteli dokumentáció komplett tervezésére kötnek vele megbízást, akkor ezt lehetne rajta behajtani, de látva a múltkori ülés eredményét, úgy gondolja, nem vállalná be. Sem őt, sem az önkormányzatot ebbe a helyzetbe hozni. Ez eldöntendő kérdés, hogy ezzel mit tegyenek. 
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Megkérte a jegyzőasszonyt, hogy a mai napi történésekkel, parkoló és egyebekkel egészítse ki. Utána pedig Theisz Imre állásfoglalását kérné. Pintérné Gyuricza Ágnest azért nem hívták meg, mert úgy gondolták, hogy olyan részletes és széleskörű egyeztetés történt a bizottsági ülésen, hogy mindenre választ kaptak. Ezek azóta merültek fel. Szűcs úrral történt egyeztetés alapján elmondta, hogy ő elfogadja ezt az ajánlatot, amit megajánlottak neki, és várja a szerződést, amit alá fognak írni.
Komjátiné Mádl Margit jegyző: Délelőtt volt egyeztetés. Szabóné Hajnal Renáta elmondta, hogy erre a pályázatnál nem lehetett pályázni magára a parkoló építésére, csak kifejezetten az épületre, ezért nem is tartalmazza. Ez így volt a kisapostagi önkormányzatnál is, ott is volt ugyanilyen projekt és ugyanilyen helyzetbe voltak. Ettől majdhogynem teljesen szervesen elkülönülten kezelhető, mert annak a teljes egészét az önkormányzatnak kell finanszírozni.
Vargáné Kaiser Katalin a Pénzügyi bizottság tagja: Nem látta kizáró tényezőnek, meg kell nézni. Ami megnevezi az elszámolható költségeket, abban nem szerepelt, hogy az épülethez tartozó parkolóval kapcsolatos kivitelezési költségek ki lennének zárva. Nem tudja, hogy ugyanilyen projekt volt-e a kisapostagi. Teljesen ugyanez a konstrukció? 
Komjátiné Mádl Margit jegyző: Pontosan nem nézte meg. 
Vargáné Kaiser Katalin a Pénzügyi bizottság tagja: Tudja, hogy ott nem volt része. Ott más volt a helyzet, ott maga a parkoló kialakítása nem támogatott rész volt, ezért ott magának a közbeszerzésnek a tárgya el is különült ettől. Nem kivitelezésre irányult, az épület kivitelezésére, a parkoló terveztetésre, és a terveknek megfelelő kivitelezésére. Három feladatos közbeszerzés volt. 
Komjátiné Mádl Margit jegyző: Ez így, ebben az 55 millió Ft összegben nincs benne. A 840.000 Ft nem az. 
Vargáné Kaiser Katalin a Pénzügyi bizottság tagja: Ez most új információ számára. Amikor itt ültek a pénzügyi bizottságon megkérdezték, hogy bele van-e tervezve a parkoló költsége a pályázatba és azt mondta, hogy igen. Nincs meg a költségbontása a pályázati anyagnak. Olyan kérdést feszegetnek, amit nem tudnak megválaszolni. Látni kellene, mit tettek be a pályázatba. Ma is rákérdezett, ma is azt mondta, hogy benne van. 
Komjátiné Mádl Margit jegyző: Nekik teljesen mást mondott. 

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Így van. Jegyzőasszony még egy új helyzetet ismertetne, amire Pintérné Gyuricza Ágnes hívta fel a figyelmet.

Komjátiné Mádl Margit jegyző: Felhívta erre a hétfői nap folyamán is, miszerint csak azok a vállalkozások pályázhatnak, akik az építőipari, kivitelezői nyilvántartásba regisztrálva vannak és azzal a tevékenységgel, amire kiírják a pályázatot. Sok mindenki elhangzott, csak nem mindenki fog megfelelni ennek a kiírásnak. A kamara honlapján megtalálta. Ez egy épületépítési, lakó- és nem lakóépület építése. A KINE BAU tevékenységi körei: épületépítési projektnek a szervezése, lakó és nem lakó épület építése, út, autópálya, híd, alagút építése, villanyszerelés stb. A tevékenységi körökbe ingatlan beruházás is benne van, épület-karbantartás, építőmesteri fenntartási munkák, magas-építőipari munkák, előre gyártott építmény helyszíni összeszerelése stb. Ő ennek igazoltan megfelel. 
Szó volt a Kijato Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-ről. A cégnyilvántartásba az van bejegyezve, hogy egyéb épületgépészeti szerelés. A vállalkozó által ténylegesen végzett bejelentett építőipari kivitelezés tevékenységi körei, épületépítési projekt szervezése, lakó- és nem lakó épület építése, út, térburkolás stb. Ő is megfelel a kívánalomnak. Ácsállványozó, áramszolgáltatói hálózatszerelő, festő, mázoló, földmunka-gépkezelő, kőműves, magasépítő technikus, mélyépítő technikus, villanyszerelő, vízkészülék szerelő szakmákkal rendelkezik.

Baugewerbe Építőipari és Szolgáltató Bt. cégnyilvántartásába bontás, építési terület előkészítése, egyéb épületgépészeti szerelés és vakolás szerepel. A ténylegesen bejelentett építőipari, kivitelezési tevékenység körei bontás, építési terület előkészítése, gépi földmunka, kézi földmunka, egyéb épületgépészeti szerelés, egyéb máshova nem sorolható épületgépészeti szerelés, kerítésrács felszerelése, hang és hőszigetelés, vakolás. Nincs benne az épület építése. 
Kuminka József képviselő: Végig lehet olvasgatni, de mindannyian tudják, hogy ez egy perc, hogy bejelentsenek.

Vargáné Kaiser Katalin a Pénzügyi bizottság tagja: Az a kérdés, hogy a szabály mit mond. Az önkormányzatra tartalmaz kötelezettséget, vagy a vállalkozóra, valamint mikor kell annak megfelelni? Az önkormányzatnak a meghívásra kötelezettsége, hogy leellenőrizze és megadja a forrást, akkor nincs mit tenni. Az önkormányzat kötelezettsége leellenőrizni, hogy megfelelnek-e ennek. Ha olyat hívnak meg akkor az az önkormányzat kára, és az önkormányzat a károkozó is.
Kuminka József képviselő: A kiírás tartalmazza ezt a kritériumot.
Komjátiné Mádl Margit jegyző: Nem tudják meghívni. A V-BAU cégnyilvántartásába épületépítési projekt szervezése, lakó- és nem lakóépület építése. A tevékenységi körök ugyanúgy benne vannak a vállalkozás által bejelentettbe, nemcsak cégbíróságiba. 
Kuminka József képviselő: Ezzel egy probléma van, a cégbíróságnál nem regisztrálják az összes tevékenységi kört. 

Komjátiné Mádl Margit jegyző: Van egy cégbírósági tevékenysége kör, és van egy, ami a kamaránál nyilvántartott tevékenységi kör. Ebben a V-BAU-nak van egy épületépítési projekt szervezése, lakó- és nem lakó épület építése, egyéb máshova nem sorolható építés és vakolás. Ezen kívül jelzi, hogy egyéb jogviszonyban kiket tud alkalmazni. Neki fent vannak a referenciái is a honlapon. 

Vargáné Kaiser Katalin a Pénzügyi bizottság tagja: Az lehet még kérdés, hogy mikor, melyik időpontilag kell neki megfelelni. Technikailag megoldható, ha elektronikus úton ezt a bejelentését meg tudja tenni. 
Komjátiné Mádl Margit jegyző: Ugyanez a problémája a Major Földmunkákkal is. Major Házépítő pedig nincs regisztrálva. 
Kuminka József képviselő: Pintérné Gyuricza Ágnessel egyeztetni kell. Ha nem meghívásos lett volna, hanem nyílt, akkor nem is vizsgálhatják ezeket a dolgokat. Aki idejön, megveszi, akkor szembesül ezekkel a dolgokkal, mire beadja, addigra megcsinálja az összes dolgot, hogy megfeleljen neki. 
Theisz Imre útfelügyelő: Tervezői költségbecsléssel kellett beadni a pályázatot. Nem volt benne a pályázatkészítésbe, csak, ha kérdezett a kolléganő, akkor megbeszélték. Van egy tervezői költségbecslés, az építési munkáknál ott szerepel a parkoló, és járdaépítés. Ez 840.000 Ft. Nem talált mennyiségi dolgot hozzá. A felújításra, bővítésre is voltak fajlagos költségkorlátok. Ő munkanemenként készített költségbecslést, és azt mondta, hogy ilyen részletes volt a költségbecslés, ami szerepelt a pályázatban. Ezt kellett a kiviteli tervezés folyamán figyelembe vennie. Ezek a számok, a munkanemenkénti költségek mennyire ülnek majd arányaiban az ajánlathoz, amit az ajánlattevők megadnak, nem tudja megmondani. Valószínűleg akkor fog kiderülni, amikor tényleg itt vannak az ajánlatok. Feltételezi, mivel operatív program pályázatáról van szó, itt ezek a számok átjárhatók, a végösszeg lesz a fontos. Ha felette lesz az ajánlat, nyilvánvaló, hogy többet nem kapnak hozzá, ha alatta lesz, akkor arányosan le lehet mondani a támogatásról. A parkoló és járdaépítés benne van a pályázatban. 
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Az hangzott el, hogy nem parkoló építés, hanem a meglévőnek a betonozása, festése, kijelölése.
Theisz Imre útfelügyelő: Úgy tűnik, hogy 4 db új parkolót kell építeni az ügyeleti részre. Abból akár kivehetik. Mivel a pályázatban ez volt beadva költségbecslésként. Azt mondta a Szűcs úr, hogy 105 m2 parkoló építést feltételez, parkolót és járdát. Azon az engedélyes terven, amit benyújtottak, nem készült költségméret kimutatás. Meg kellene kérdezni, hogy a 105 m2 pontosan mit jelent, amit a külső térként megjelölt a pályázati költségbecslésben.
Vargáné Kaiser Katalin a Pénzügyi bizottság tagja: Az a baja, hogy benne van az engedélyben, mint szakhatósági előírás. Anélkül nem csinálhatják meg, hogy ne tennének mellé ehhez az engedélyhez egy másikat, ami a parkolóra vonatkozik.

Kuminka József képviselő: Ez ügyben egyeztettek vele?
Komjátiné Mádl Margit jegyző: Nem folyt ebbe bele. 
Vargáné Kaiser Katalin a Pénzügyi bizottság tagja: Ha azt mondják, hogy az engedélyt gyorsan módosíttatják, mivel nincs benne parkoló, akkor a 840.000 Ft ugrik. 
Komjátiné Mádl Margit jegyző: A Fő utcán fel kell festeni őket.

Vargáné Kaiser Katalin a Pénzügyi bizottság tagja: A pályázat miatt el kell számolni. 105 m2 parkolóval tudnak elszámolni.
Theisz Imre útfelügyelő: Ez parkoló és járda. Valószínűleg több lesz. 180-200 m2 csak a parkoló. A meglévő parkoló felfestése nem elég. A parkoló számításba belevette. Azt kellene csinálni, hogy nagyon gyorsan egy szaktervezőt kell keresni, aki pár nap alatt egy engedélyezési szintű tervet elkészít és hozzá lehet tenni a közbeszerzéshez, úgy, hogy annak az engedélyes tervnek a mennyiségi kiírását meg tudja csinálni. 
Vargáné Kaiser Katalin a Pénzügyi bizottság tagja: Nem tudja, hogy a pályázat írta, hogy kiviteli terv kell mindenhez, nem tudják megcsinálni, hogy nincs kiviteli terv a parkolóról.

Theisz Imre útfelügyelő: A parkolóhoz nem kell kiviteli terv, engedélyezési terv kell.

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: A holnapi nap folyamán Szabolcs Lászlótól kérnek egy ajánlatot, valamint, hogy gyorsan tervezze meg. 
Komjátiné Mádl Margit jegyző: Úgy írta ki, hogy a mellékelt dokumentáció szerint. A dokumentációba beleteszi, nincs miről beszélni.

Vargáné Kaiser Katalin a Pénzügyi bizottság tagja: Nem tudják, hogy maga a kiviteli terv és az Excel tábla összhangban van-e egymással. Ha nem, akkor az önkormányzatnak rossz.
Komjátiné Mádl Margit jegyző: Az a Szűcs úr felelőssége. 

Vargáné Kaiser Katalin a Pénzügyi bizottság tagja: Milyen kártérítési felelősséget tettek a szerződésbe? Ha abban a szakaszban lesz probléma, amikor megtette az ajánlatát az egyik, és a másik is megtette, kihirdetnek egy nyertest és a másik megóvja.

Theisz Imre útfelügyelő: Ha a költségvetési kiírás nincs szinkronban a terven tartalmazottal. Ezt ki kell „bekelni”, azt kell beírni a közbeszerzési felhívásba, hogy a mennyiségek tájékoztató jellegűek, amennyiben eltérés van, a terven szereplőt kell nézni. Ha nagy a gond, a kivitelező fel fogja tenni a kérdést még ajánlatadáskor. 

Vargáné Kaiser Katalin a Pénzügyi bizottság tagja: Akkor van a baj, ha a terven olyan tétel szerepel, ami nem része az Excel táblának, nem pedig fordítva. Abból van a jogorvoslat.

Kuminka József képviselő: Van rá egy hetük, hogy jelezzék. Bele kell fogalmazni, hogy a mennyiségek tájékoztató jellegűek, ellenőrizze le mindenki a kiviteli terven szereplő mennyiségeket is, ha bárki ilyet észlel, egy hete van, hogy jelezze. Amennyiben nem teszi meg, utána nincs jogorvoslat.

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: El tudják-e indítani így a közbeszerzési eljárást, ezekkel a kitétekkel? Akik elhangzottak cégek a bizottsági ülésen, mindenkiről le tudta hívni a kamara honlapjáról a jegyzőasszony a nyilvántartást, de közbe készült egy olyan anyag beszélgetések alapján, hogy még több céget kinéztek. Azokkal egyeztettek, vagy eleve kizárták, akik nem alkalmasak. Egyedüli ilyen volt, akit találtak a Magyar Kereskedelmi Kamara honlapján az Akác Károly cége. Felhívták, de köszöni szépen, annyi munkája van, hogy úgy gondolja, ő ennek nem tud megfelelni. A Major Házépítő Kft.-t nem találták meg, csak Major Földmunka van.
Komjátiné Mádl Margit jegyző: A Major Földmunka tevékenysége nem terjed ki az építőmesteri tevékenységre. 
Kuminka József képviselő: Az, hogy plusz tevékenységi kört betegyenek, az egy perc. A Kamarához el kell menni és ki kell tölteni egy adatlapot.
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Aki a bizottsági ülésen elhangzott, mindenki. Ami a bizottsági ülésen is gondja volt, igaz, nem nagyon adott neki hangot, hogy azt mondják el, és győzzék meg, hogy a Tassó cége azért került bele, mert Nagyvenyimen lakik? Így sokkal szélesebb lenne a kör, ha Nagyvenyimen lakót is megkeresnének. 

Kuminka József képviselő: Elég rosszul jön ki, hogy elment egy telefon és lehet, hogy utána mégsem.
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Miért ment el a telefon?
Kuminka József képviselő: Azt mondták, hogy kérdezze meg.
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Arról volt szó, hogy nem telefonálnak. 

Kuminka József képviselő: Arról volt szó, hogy menjen ki és kérdezze meg a cégeket, mindenkit, aki elhangzott, hogy milyen cégre küldjék ki a megkeresést.

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Erre mondta, hogy akkor vegyék be a Császár Andrást is. Nincs jelentősége, csak abból a szempontból, hogy a Tassó cégével mit tudnak kezdeni akkor.

Vargáné Kaiser Katalin a Pénzügyi bizottság tagja: Az volt a cél, hogy iparűzési adó, innen indultak. Logikusan fel lehet építeni, hogy megkeressék azt is, aki ide van bejelentve, de a cége Dunaújvárosban van. 

Komjátiné Mádl Margit jegyző: Találtak még egy céget, a Táncsics u. 23.-ban, Bau-Maler Építőipari és Szolgáltató Kft.-t.
Kuminka József képviselő: Nagy valószínűséggel 5 cég ki fog esni. Mindenkinek jelezzék, hogy ez a feltétele, hogy a kamarai regisztrálás, legyen meg. Mindenki írásban jelezze, hogy megteszi, vagy megtette. Onnantól kezdve le vannak védve. 

Vargáné Kaiser Katalin a Pénzügyi bizottság tagja: Úgy fognak járni, hogy nem lesz ajánlat. Az is jó, ha itt lakik, mert a személyi jövedelemadóját ide fizeti, és nem szorul rá a szociális támogatásra. 

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Meg lehet azt is kérdezni, hogy nem hozná-e ide a cégét. 
Vargáné Kaiser Katalin a Pénzügyi bizottság tagja: Tudnak hozni határozatot, hogy ebben a körben ezzel a felhívással, vagy nem tudnak? 

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Az a javaslata, hogy azok maradjanak bent, akik a bizottsági ülésen elhangzottak. 
Komjátiné Mádl Margit jegyző: A határozatba benne kell lennie, hogy kit hívnak meg. Az önkormányzatra olyan kötelezettség hárul, hogy az építőipari kivitelezői nyilvántartásban szereplőt hívjanak meg. Ez a gond. 
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Megkérte a jegyzőasszonyt, ismertesse a közbeszerzési eljárás megindításáról szóló határozati javaslatot.
Komjátiné Mádl Margit jegyző: Ismertette a határozati javaslatot.

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Kérte a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal – elfogadta a határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

Nagyvenyim Község Önkormányzati Képviselő-testületének

142/2010.(XI.10.) önkormányzati határozata

Nagyvenyim Község Önkormányzati Képviselő-testülete a KDOP-5.2.1/A-09-2010-0015 azonosítószámú Nagyvenyim Község Egészségházának felújítása, bővítése, teljes körű akadálymentesítése, az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, a szolgáltatás igénybevételének biztosítása című projekt kivitelezési munkáinak elvégzésére a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény III. rész VI. fejezete 251.§ (2) bekezdése szerinti általános egyszerű, tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít.
Nagyvenyim Község Önkormányzati Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező ajánlati felhívást, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentációt elfogadta.

A képviselő-testület az ajánlati felhívást és dokumentációt az alábbi, az Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásban szereplő vállalkozásoknak küldi meg:

1.) V-Bau 56 Kft.

2.) Baugewerbe Bt.

3.) KINE BAU Kft.

4.) Major Házépítő Kft.

5.) Baurex-t Kft.

6.) Kijato Kft.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás megindításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Mivel több napirend nem volt, az ülést bezárta. 
K.m.f

/: Szabóné Lőrincz Ilona :/




/: Komjátiné Mádl Margit :/

        polgármester





          címzetes főjegyző
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